

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک :

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : اجرای پست برق سالن آماده سازی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۵'۶۷۴'۰۰۰		۵'۶۷۴'۰۰۰
۲	۳	عملیات خاکی با ماشین	۵۲'۲۵۲'۲۰۰		۵۲'۲۵۲'۲۰۰
۳	۴	عملیات بنایی با سنگ	۱۶۰'۸۷۹'۰۰۰		۱۶۰'۸۷۹'۰۰۰
۴	۶	قالب بندی فولادی	۱'۰۶۵'۱۵۴'۰۰۰		۱'۰۶۵'۱۵۴'۰۰۰
۵	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۱'۱۶۹'۴۶۰'۵۰۰		۱'۱۶۹'۴۶۰'۵۰۰
۶	۸	بتن درجا	۱'۲۴۹'۹۸۷'۰۰۰		۱'۲۴۹'۹۸۷'۰۰۰
۷	۹	کارهای فولادی سنگین	۱۴'۳۶۲'۶۹۸'۰۰۰		۱۴'۳۶۲'۶۹۸'۰۰۰
۸	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۲'۲۵۹'۶۲۹'۰۰۰		۲'۲۵۹'۶۲۹'۰۰۰
۹	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۸۱'۷۱۲'۰۰۰		۸۱'۷۱۲'۰۰۰
۱۰	۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۴۶۶'۶۹۷'۰۰۰		۴۶۶'۶۹۷'۰۰۰
۱۱	۱۶	کارهای فولادی سبک	۴'۴۰۲'۲۳۸'۵۰۰		۴'۴۰۲'۲۳۸'۵۰۰
۱۲	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۷۸۴'۷۶۱'۴۰۰		۷۸۴'۷۶۱'۴۰۰
۱۳	۲۱	فرش موزاییک و کفیوش بتنی	۱'۱۸۱'۳۴۸'۰۰۰		۱'۱۸۱'۳۴۸'۰۰۰
۱۴	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۱۷۹'۰۶۸'۰۰۰		۱۷۹'۰۶۸'۰۰۰
۱۵	۲۵	رنگ آمیزی	۱۷۵'۰۰۰'۰۰۰		۱۷۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۶	۲۸	حمل و نقل	۶۹۴'۴۶۸'۸۰۸		۶۹۴'۴۶۸'۸۰۸

جمع : ۲۸'۲۹۱'۰۲۷'۴۰۸

جمع بدون ضرایب : ۲۸'۲۹۱'۰۲۷'۴۰۸

اضافه میشود : ۰۰/۲٪ ضریب منطقه ای ۵۶۵'۸۲۰'۵۴۸

جمع : ۲۸'۸۵۶'۸۴۷'۹۵۶

اضافه میشود : ۰۰/۳۰٪ ضریب بالاسری ۸'۶۵۷'۰۵۴'۳۸۷

جمع : ۳۷'۵۱۳'۹۰۲'۳۴۳

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه : ۱۳'۳۱۱'۷۲۸'۶۱۹

جمع کل بریال : ۵۰'۸۲۵'۶۳۰'۹۶۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک :

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : اجرای پست برق سالن آماده سازی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۷	۱	لوله های فولادی	۲۱۹'۸۵۲'۰۰۰		۲۱۹'۸۵۲'۰۰۰
۱۸	۲۰	هواکش	۳۱۸'۴۲۰'۰۰۰		۳۱۸'۴۲۰'۰۰۰
۱۹	۲۳	کولرگازی		۱'۲۳۶'۰۰۰'۰۰۰	۱'۲۳۶'۰۰۰'۰۰۰
۲۰	۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی		۲'۵۰۰'۰۰۰	۲'۵۰۰'۰۰۰
۲۱	۳۰	وسایل آتش نشانی	۳۴'۵۲۸'۰۰۰		۳۴'۵۲۸'۰۰۰

جمع : ۵۷۲'۸۰۰'۰۰۰ ۱'۲۳۸'۵۰۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب : ۱'۸۱۱'۳۰۰'۰۰۰

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۵۴۳'۳۹۰'۰۰۰

جمع : ۲'۳۵۴'۶۹۰'۰۰۰

جمع کل بریال : ۲'۳۵۴'۶۹۰'۰۰۰

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک :

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : اجرای پست برق سالن آماده سازی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۲۲	۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۸۶۷'۹۶۴'۰۰۰		۸۶۷'۹۶۴'۰۰۰
۲۳	۳	چراغهای صنعتی	۴۲۲'۶۷۰'۰۰۰		۴۲۲'۶۷۰'۰۰۰
۲۴	۵	چراغهای مخصوص	۲۲۸'۷۷۲'۰۰۰		۲۲۸'۷۷۲'۰۰۰
۲۵	۶	سیم ها	۴۲۳'۷۰۵'۰۰۰		۴۲۳'۷۰۵'۰۰۰
۲۶	۷	کابلهای فشار ضعیف	۲۹۲'۹۴۲'۵۰۰	۱۰۳'۱۱۴'۰۹۶'۵۵۰	۱۰۳'۴۰۷'۰۳۹'۰۵۰
۲۷	۱۱	کلیدها و پریزها	۵۹'۳۹۶'۰۰۰		۵۹'۳۹۶'۰۰۰
۲۸	۱۲	لوله های فولادی	۳۸۹'۵۲۰'۰۰۰		۳۸۹'۵۲۰'۰۰۰
۲۹	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۲۱۳'۱۵۵'۰۰۰		۲۱۳'۱۵۵'۰۰۰
۳۰	۱۴	وسایل فشارضعیف تابلویی	۶'۴۶۲'۹۶۵'۰۰۰	۷'۴۹۰'۵۵۵'۵۰۰	۱۳'۹۵۳'۵۲۰'۵۰۰
۳۱	۱۵	وسایل اندازه گیری		۶۷'۹۰۶'۷۷۲'۶۶۰	۶۷'۹۰۶'۷۷۲'۶۶۰
۳۲	۱۷	مولدهای برق		۳۵'۰۱۸'۳۳۷'۳۱۰	۳۵'۰۱۸'۳۳۷'۳۱۰
۳۳	۲۱	کابلهای تلفن	۴۸'۸۲۰'۰۰۰		۴۸'۸۲۰'۰۰۰
۳۴	۲۲	وسایل ارتباطی	۱'۶۲۰'۰۰۰	۶۰۰'۰۰۰	۲'۲۲۰'۰۰۰
۳۵	۲۶	وسایل اعلام حریق	۲۵۶'۳۷۶'۰۰۰	۱'۲۰۶'۸۴۲'۰۰۰	۱'۴۶۳'۲۱۸'۰۰۰
۳۶	۲۷	وسایل صوتی	۵۴'۸۰۱'۰۰۰		۵۴'۸۰۱'۰۰۰
۳۷	۲۸	وسایل متفرقه	۱'۱۲۶'۳۲۷'۰۰۰	۱۹۵'۶۰۰'۰۰۰	۱'۳۲۱'۹۲۷'۰۰۰
۳۸	۲۹	سیستم شبکه های اطلاع رسانی	۶۵'۹۵۲'۰۰۰	۲۱'۲۵۰'۰۰۰	۸۷'۲۰۲'۰۰۰

جمع : ۱۰'۹۱۴'۹۸۵'۵۰۰ ۲۱۴'۹۵۴'۰۵۴'۰۲۰

جمع بدون ضرایب : ۲۲۵'۸۶۹'۰۳۹'۵۲۰

۶۷'۷۶۰'۷۱۱'۸۵۶

ضریب بالاسری

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪

جمع : ۲۹۳'۶۲۹'۷۵۱'۳۷۶

جمع کل بریال : ۲۹۳'۶۲۹'۷۵۱'۳۷۶